Медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования в МБОУ « Угутская СОШ»
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста»

№	Наименование мероприятий	Срок	Ответственные
1	Презентация проекта и концепции Центров для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители)	Март	Титоренко Е.В., Васильева С.А.
2	Создание раздела на сайте школы о деятельности Центра «Точка роста» (наполнение, актуализация данных)	Май,далее-постоянно	Титоренко Е.В., Васильева С.А.
3.	Создание раздела на сайтах школ о деятельности Центров «Точка роста» (наполнение, актуализация данных)	Май, далее — постоянно	Титоренко Е.В., Васильева С.А.
4.	Запуск рекламной кампании и «горячей линии» по вопросам обучения детей в Центрах: - проведение встреч с родителями; - выпуск рекламных роликов; - подготовка и распространение лифтеров	Май - июнь	Титоренко Е.В., Васильева С.А.
5.	Размещение баннера с информацией о работе Центра, приеме обучающихся в Центр на программы дополнительного образования	Август-сентябрь	Титоренко Е.В., Васильева С.А.
6.	Торжественное открытие Центров в образовательных организациях	Сентябрь	Титоренко Е.В., Васильева С.А.
7.	Проведение Дней открытых дверей для родителей, общественности, СМИ	Октябрь — ноябрь	Титоренко Е.В., Васильева С.А.
8.	Поддержка интереса к Центру и общее информационное сопровождение	Ноябрь — декабрь, далее — постоянно	Титоренко Е.В., Васильева С.А.