

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Угутская средняя общеобразовательная школа»

П Р И К А З

20.03.2023 г.
с. Угут

№335

**Об утверждении Плана-графика мероприятий («дорожная карта») по введению
федеральных образовательных программ**

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Плана-график мероприятий («дорожная карта») по введению федеральных образовательных программ (Приложение 1).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



Е. В. Титоренко

С приказом ознакомлены:

М. Г. Алтаева
В. А. Балдеску
Н. Н. Бисембаева
М. А. Дмитриева
Л. Ю. Звягина
Н. С. Кириллова
Е. П. Пеева
В. И. Рупасова
Е. М. Шишкина
Н. В. Чуркина

Звягина Людмила Юрьевна,
заместитель директора, к.и.н.
Телефон: 737-844

Плана-график мероприятий («дорожная карта») по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Подготовительные мероприятия			
Изучение ФОП НОО, ООО и СОО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП	Март-апрель	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Анализ действующих ООП школы на предмет соответствия ФОП НОО, ООО и СОО	Март-апрель	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Анализ фонда учебников на предмет соответствия ФОП и новому ФПУ	Май	Педагог-библиотекарь Рупасова В. И.	Список учебников
Обновления фонда учебников в соответствии с требованиями ФОП и ФПУ	Март–август	Заместитель директора Балдеску В, А. Педагог-библиотекарь Рупасова В. И.	Закупленные учебники и пособия
Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП НОО, ООО и СОО	Июль–август	Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал
Родительские собрания, посвященные ООП школы, подготовленных по ФГОС и ФОП	Апрель, август	Заместитель директора Звягина Л. Ю. Заместитель директора Чуркина Н. В.	Протокол
Перераспределение учебной нагрузки педагогических работников	Июнь–август	Заместитель директора Звягина Л. Ю.	Тарификационный список
2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП			
Совещания по вопросам разработки ООП школы в	По мере	Рабочая группа	Протокол

соответствии с ФОП НОО, ООО и СОО	необходимости		
Определить возможность применения необязательных компонентов ФОП и степень их доработки	Январь– февраль	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО	Февраль – март	Рабочая группа Классные руководители	Аналитическая справка
Разработка проекта ООП НОО по ФОП НОО	Март-апрель	Рабочая группа	Проект ООП НОО
Разработка проекта ООП ООО по ФОП ООО	Июль	Рабочая группа	Проект ООП ООО
Разработка проекта ООП СОО по ФОП СОО	Июль	Рабочая группа	Проект ООП СОО
3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП			
Рассмотрение проекта ООП НОО на заседании педсовета	Март-апрель	Заместитель директора Звягина Л. Ю.	Протокол
Доработка проекта ООП НОО и утверждение ООП НОО	Апрель	Заместитель директора Звягина Л. Ю.	Утвержденная ООП НОО
Рассмотрение проектов ООП ООО и СОО на педсовете	Первая половина августа	Заместитель директора Звягина Л. Ю.	Протокол
Доработка проектов ООП ООО и СОО и утверждение ООП ООО и ООП СОО	Вторая половина августа	Заместитель директора Звягина Л. Ю.	Утвержденные ООП ООО, СОО
Размещение ООП НОО, ООО и СОО на сайте	Апрель Август – сентябрь	Заместитель директора Кириллова Н. С.	Информация на сайте
4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)			
Экспертиза ЛНА на соответствие требованиям ФОП НОО, ООО и СОО	Февраль	Рабочая группа	Перечень ЛНА, подлежащих корректировки
Создание проектов скорректированных ЛНА	Март – август	Рабочая группа	Проекты ЛНА
Обсуждение и утверждение проектов	Август	Рабочая группа	Утвержденные ЛНА